

Fecha: 04/02/2026

COTIZACIÓN

Empresa: Repro

Teléfono:

Informe y Cotización de Cambios en Aplicación de REPRO**Descripción****REPRO Guatemala****Atención:** Licda. Estephany Castro**Referencia:** Sistema de Gestión de Evaluaciones Poligráficas_**Estimada Licda. Castro:**

Es un placer saludarle y agradecerle por la reunión sostenida el día de ayer, en la cual validamos el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Evaluaciones Poligráficas desarrollado para REPRO.

A continuación, presentamos el detalle de los ajustes solicitados y la cotización correspondiente a las nuevas funcionalidades identificadas.

1. FUNCIONALIDADES INCLUIDAS SIN COSTO ADICIONAL

Tras el análisis detallado de sus requerimientos, nos complace informarle que la mayoría de los cambios solicitados ya estaban contemplados en el alcance original del proyecto y serán implementados sin costo adicional:

No.	Funcionalidad	Descripción Detallada
1	Sistema de Documentos	Módulo para carga de antecedentes, CV, licencias, DPI y cartas laborales.
2	Términos y Condiciones	Pantalla de autorización obligatoria con captura de firma digital.
3	Gestión de Resultados	Sistema de carga, almacenamiento y visualización de archivos de resultados.
4	Flujo de Estados	Implementación de nuevos estados basados en el diagrama de proceso real.
5	Observaciones por Evaluado	Campo de texto libre para notas específicas de cada candidato.
6	Localización (Guatemala)	Eliminación del campo de Código Postal por falta de aplicabilidad técnica.
7	Optimización de Datos	Simplificación del catálogo de opciones para el Estado Civil.
8	Control de Prioridades	Permisos de visualización de prioridad y fechas límite exclusivos para REPRO.
9	Bitácora Interna	Campo de observaciones restringido para uso administrativo interno.
10	Segmentación de Estados	Separación lógica entre el avance del formulario y el estatus de evaluación.
11	Lógica de Negocio	Restricción: el estudio Socioeconómico solo permite formulario Pre-empleo.

12	Configuración por Cliente	Personalización de requerimientos generales según la empresa contratante.
13	Trazabilidad de Órdenes	Registro automático del usuario creador de la orden para auditoría.
14	Integridad de Datos	Incorporación de campos faltantes basados en formularios de referencia.

Inversión: Q0.00 (incluido en proyecto original)

2. FUNCIONALIDAD ADICIONAL (NUEVO MÓDULO)

Módulo de Calendario de Programación de Evaluaciones

Este módulo no estaba contemplado en el alcance original y consiste en un sistema completo de agenda para la programación y seguimiento de evaluaciones físicas.

Características Incluidas:

Vista Mensual

- Calendario interactivo estilo Google Calendar
- Navegación entre meses
- Contador de evaluaciones programadas por día
- Indicadores visuales de carga de trabajo

Vista Diaria

- Visualización por horas (8:00 AM - 6:00 PM)
- Bloques de tiempo por cada evaluación
- Información resumida de cada cita
- Acceso al detalle completo con un click

Identificación por Tipo de Servicio

- Polígrafo: Color azul (presencial en sede)
- VSA: Color verde (virtual)
- Socioeconómico: Color amarillo (visita domiciliar)

Gestión de Programaciones

- Crear, editar y cancelar programaciones
- Reprogramación de citas
- Vinculación automática con evaluados existentes
- Asignación de poligrafista

Funcionalidades Avanzadas

- Filtros por tipo de servicio y estado
- Detección de conflictos de horario
- Vista de disponibilidad por poligrafista
- Alertas de evaluaciones sin programar

Inversión: Q4,500.00

3. RESUMEN DE INVERSIÓN

Concepto	Detalle	Monto
Desarrollo de Sistema Original	Valor total de la plataforma base	Q 14,000.00
Actualización de Funcionalidades	Implementación de ítems 1 al 14	INCLUIDO
Módulo de Calendario	Herramienta de programación y agenda	Q 4,500.00
---	---	---
SUBTOTAL PROYECTO	Suma de servicios solicitados	Q 18,500.00
ABONO PREVIO	Pago realizado (Anticipo/Saldo cubierto)	- Q 4,500.00
---	---	---
SALDO TOTAL A PAGAR	Monto final pendiente	Q 14,000.00

4. TIEMPO DE ENTREGA

Estimación total aproximada: 1 mes a partir de la aprobación

Fase	Período	Descripción de Entregables
Fase 1: Estructura y Datos	Semana 1	Ajustes de campos (Guatemala), optimización de estado civil, reglas de negocio y configuración de trazabilidad de órdenes.
Fase 2: Gestión de Documentación	Semana 2	Implementación del sistema de carga de documentos (CV, DPI, etc.), términos y condiciones con firma digital y módulo de resultados.
Fase 3: Calendario y Agenda	Semana 3	Desarrollo e integración del Módulo de Calendario de Programación y configuración de prioridades para usuarios REPRO.
Fase 4: Flujos y Cierre	Semana 4	Configuración final de estados según diagrama de flujo, separación de estados de formulario/evaluación y control de calidad final.

5. CONDICIONES COMERCIALES

1. **Forma de pago:** 50% al aprobar la cotización, 50% al entregar
2. **Validez:** Esta cotización es válida por 30 días calendario
3. **Garantía:** 30 días después de la entrega para corrección de errores
4. **No incluye:** Hosting, dominio ni capacitación adicional

6. SOBRE LA INTEGRACIÓN CON JOTFORM

Respecto a la consulta sobre la posible integración con JotForm, hemos preparado un documento técnico separado con el análisis detallado de viabilidad. La conclusión es que no es recomendable la integración directa, pero sí utilizaremos los formularios existentes como referencia para completar los campos faltantes en nuestro sistema.

7. PARA APROBAR

Para iniciar el desarrollo, solicitamos:

- ☐ Aprobación del Módulo Calendario de Programación (Q4,500.00)
- ☐ Confirmación para iniciar los ajustes incluidos (sin costo)
- ☐ Acceso a JotForm para revisar campos faltantes en formularios

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración.

Atentamente,

**Otto Szarata
Szsystems**

Trabajador:

Teléfono: